

1. mérőföldkő (2017.03.01-2017.08.31)

Első elszámolásunkat a 2017.03.01-2017.08.31-es időszakra vonatkozóan nyújtjuk be. Ezen időszak alatt a projekt az ütemtervnek megfelelően zajlott le. Hat hónap alatt 12 program valósult meg.

- A család, mint érzelmi és egyben gazdasági egység témakörön belül 3 workshop,
- A család és a munka összeegyeztetését segítő rendszer elemei témakörön belül 5 kiscsoportos foglalkozás,
- Családi közösségépítő program témakörben 1 kiscsoportos foglalkozás,
- Jó gyakorlatok megismerése témakörön belül 1 workshop
- A családi kapcsolatok és a munkavállalási lehetőségek, a munkaügyi feltételrendszer kapcsolata témakörön belül 1 workshop,
- A családok és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok bemutatása témakörben pedig 1 kiscsoportos foglalkozás került megszervezésre.

Programjaink minimum a pályázatba tervezett létszámmal valósultak meg. Előadóink, foglalkozásvezetőink nagy szakértelemmel rendelkező személyek, kiválasztásukkor nagy gondot fordítottunk arra, hogy a megfelelő kompetenciával bíró szakember legyen szakmai megvalósítónk.

Programokhoz kapcsolódóan szakmai beszámolót készítettek az előadók, továbbá fotóztunk az előadások alatt.

Nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységünknek is eleget téve, továbbá a projekt széles körű népszerűsítése érdekében alhonlapot hoztunk létre, ahol folyamatosan töltjük fel az elkészült képeket időrendben. A projekt kezdetekor C típusú táblát készítettünk, amelyet kihelyeztünk, így a hozzánk betérők ezúton is értesülhetnek projektünkről.

Programokat megelőzően Facebook oldalunkon is meghirdetjük az eseményeket, hogy minél több résztvevője lehessen rendezvényeinknek. A programokhoz kapcsolódóan tájékoztató füzeteket készítünk.

Esélyegyenlőségi és környezeti szempontoknak a projekt megvalósítás teljes időszaka alatt eleget teszünk.

Projektmenedzsmentünk tagjai, szakmai vezető asszisztensünk és programszervezőnk lelkiismeretes munkájának köszönhetően megvalósításunk a tervek szerint halad.

2.mérőföldkő (2017.03.01.-2018.02.28)

A beszámoló általi időszak: 2017.03.01.-2018.02.28. A tervezett foglalkozások száma az egész projektre vonatkozóan 52, a beszámolási időszakban 38. Célcsoportunk az egyesület működési területén élő hátrányos helyzetű családok. A projekt célja: a munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret- és kompetencia-fejlesztés, a nehéz helyzetben élő családokat segítő tanácsadás, családi közösségépítő programok. Célunk a helyi közösségek tagjai közötti szolidaritás, a harmonikus családi élet, a gyermeknevelés fontosságának

tudatosítása. Az életminőség javításának elősegítése találkozók, foglalkozásokkal, eszmecserevel, a jó példák bemutatásával. Ehhez biztosítunk a projektben kiscsoportos foglalkozásokat, workshopokat, családsegítő tanácsadást, módszertani segítséget a családok mindennapi életéhez. A beszámolási időszakban 27 kiscsoportos foglalkozást 207 fő, és 11 workshopot 224 fő részvételével. A projekt által előírt nyilvánossági előírásoknak folyamatosan eleget teszünk, hiszen C táblát helyeztünk ki a projekt kezdetekor, emellett alhonlapot hoztunk létre annak érdekében, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon projektünk, amit a lipse.hu oldalról érhetnek el az érdeklődők. Emellett folyamatosan fotókat készítünk programjainkon, amelyből a projekt zárásakor egy fotódokumentációt hozunk létre illetve honlapon folyamatosan közzéteszünk. Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma indikátorunk teljesítése érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk Bázakerettye Község Önkormányzata Családsegítő Szolgálatával, melynek keretében minden hónapban tanácsadással segítik tevékenységünket. Alátámasztásul mellékeljük az együttműködési megállapodást és a havi szinten készült tanácsadói feljegyzéseket. Tapasztalatunk szerint a falusi életmódhoz (mezőgazdasági, háztáji tevékenység) alkalmazkodó foglalkozási ütemterv bevált, a szakmai program által determinált témakörök kiválasztása a résztvevők reakciói alapján sikeres volt.

3. beszámoló (2018.03.31.-2018.10.31)

A beszámoló által bemutatott időszak: 2018.03.31.-2018.10.31. A tervezett foglalkozások száma az egész projektre vonatkozóan 52, a beszámolási időszakban 13 volt. Célunk a helyi közösségek tagjai közötti szolidaritás, a harmonikus családi élet, a gyermeknevelés fontosságának tudatosítása.

A beszámolási időszakban 8 kiscsoportos foglalkozást 61 fő, és 5 workshopot 94 fő részvételével, összesen 48 órában tartottunk meg. A foglalkozások menetrendjét a szakmai program, és a célcsoportok igénye alapján állítottuk össze. Továbbra is felhasználtuk a rendelkezésünkre álló ePontot, kapcsolatot tartottunk az önkormányzatokkal, a roma kisebbségi önkormányzattal, a környéken működő civil szervezetekkel, és szerződés alapján a családsegítő, gyermekjóléti szolgálattal, akik havi szinten tanácsadásokat tartanak a hátrányos helyzetű célcsoportbeli családoknak.

A projekt által előírt nyilvánossági előírásoknak folyamatosan eleget teszünk, hiszen C táblát helyeztünk ki a projekt kezdetekor, emellett alhonlapot hoztunk létre annak érdekében, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon projektünk, amit a lipse.hu oldalról érhetnek el az érdeklődők. Emellett folyamatosan fotókat készítünk programjainkon, amelyből a projekt zárásakor egy fotódokumentációt hozunk létre illetve honlapon folyamatosan közzéteszünk.

Vállalásainkat teljesítettük a beszámolási időszakban, összesen 13 rendezvényünkön, 155 fő részvételével. A foglalkozásvezetők felkészültsége, tevékenysége, empátiája maradéktalanul megfelelt az elvárásoknak.

A foglalkozáson résztvevők érdeklődése, aktivitása, részvétele a közös munkában egyértelműen jó volt.

Összességében megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a projekt szabályszerű, eredményes működését biztosítottuk.

Záró beszámoló (2017.03.01-2019.03.01)

Projektünk megvalósítása 2017.03.01-2019.03.01-ig időszakban történt. A projektben előírt műszaki-szakmai eredmények és monitoring mutatók teljesültek.

1. kiválasztott műszaki-szakmai eredményünk: Kiscsoportos foglalkozásokon való részvétel volt, mely foglalkozásforma alatt a legfeljebb 10 fő részvételével megtartott, strukturált csoportfoglalkozásokon résztvevő személyek számát érthettük. Kiscsoportos foglalkozást legalább havi egy alkalommal volt szükséges biztosítani a projekt időtartama alatt. Projektünk megvalósítási időszakában 32 alkalommal került sor kiscsoportos foglalkozás megtartására, melyen 303 fő vett részt.
2. kiválasztott műszaki-szakmai eredményünk: Workshopok megvalósítása, mely foglalkozásforma minimum félévente 1 alkalom, minimum 15 fő részvételével. Projektünk megvalósítási időszakában 20 alkalommal került sor workshop megtartására, melyen 392 fő vett részt.

Monitoring mutatóink teljes mértékben teljesültek a következők szerint:

1. Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma: ezen mutató esetében vállalt célértékünk 1db, tényadatunk szintén 1db
2. Átalakított családtámogató szolgáltatásokat nyújtó szervezetek száma: ezen mutató esetében vállalt célértékünk 1db, tényadatunk szintén 1db

Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerül nyilatkozatunk és az együttműködési megállapodás alapján a tanácsadói feljegyzéseink és jelenléti íveink.

Projektmenedzsmentünk és szakmai stábunk lelkiismeretes munkájának köszönhetően a projekt lebonyolítása zavartalan volt.

Örömmel vettük tudomásul, hogy a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által 2019. február 12-én megrendezésre került EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért interaktív konferencia keretein belül megvalósuló „Kerekasztal-beszélgetés – Jó gyakorlatok bemutatása” programelem tekintetében felkérést kapott szervezetünk ott való bemutatkozására. Nagyon hasznosnak találtuk a programon való részvételi lehetőséget.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos volt a projekt megvalósítási időszak alatt. A projekt kezdetekor C típusú tábla kerültek kihelyezésre, melyek a fenntartási időszakban is kifüggesztve maradnak jelezvén, hogy a fejlesztés támogatásból valósult meg. A honlapunkon (<http://www.lispe.hu>) folyamatosan frissítettük a pályázat státuszát a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében, melyről képernyőképet csatolunk. A beruházás ideje alatt folyamatosan fotóztunk, melyről fotódokumentációt készítettünk, csatoljuk záró beszámolóink részeként. Térképtér alkalmazásról nyilatkozat feltöltésre került.

Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szabályokat betartottuk a fejlesztés során, melyről nyilatkozatunk csatolásra került.

Tapasztalatunk szerint a falusi életmódhoz (mezőgazdasági, háztáji tevékenység) alkalmazkodó foglalkozási ütemterv bevált, a szakmai program által determinált témakörök kiválasztása a résztvevők reakciói alapján sikeres volt.

A projekt végrehajtása a felhívás előírásai alapján zajlott. Az egyesületi tagok aktívan részt vettek a munkában. A kapcsolati háló, a szervezettség zavartalanul működött. A foglalkozásokat magas színvonalon kerültek lebonyolításra. Jól felkészült, kvalifikált foglalkozás vezetőink voltak. A rendelkezésre bocsátott előlegnek és a folyamatos elszámolásnak köszönhetően likviditásunk folyamatos volt. Megismertünk néhány, a gyakorlatban is alkalmazható jó gyakorlatot. Szakmai tapasztalataink, eszközeink, technikánk, módszereink működtek. A lakosság körében a programok fogadtatása jónak mondható, ellenállást nem tapasztaltunk. Egy részletes, jó szakmai programokon nyugvó rendszert sikerült kiépítenünk, bízunk benne, hogy a megkezdett munkának lesz folytatása.